



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 22 octobre 2007

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 23/10/2007

D - 20070560

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Aujourd'hui Lundi 22 octobre Deux mil sept, à quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Didier CAZABONNE, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Jean-Paul JAUFFRET, M. Jean-Charles BRON, Mme Françoise BRUNET, M. Dominique DUCASSOU, Mme Anne WALRYCK, M. Stéphane DELAUX, Mme Carole JORDA-DEDIEU, M. Jean-Marc GAUZERE, M. Claude BOCCHIO, Mme Elisabeth VIGNÉ, M. Joël QUANCARD, Mme Muriel PARCELIER, M. Jean-Michel GAUTÉ, M. Henri PONS, M. Pierre LOTHAIRE, M. Jean-Louis DAVID, Mme Anne-Marie CAZALET, M. Alain MOGA, M. Bruno CANOVAS, Mme Françoise PUJO, Mme Michelle DARCHE, Mme Ana De OLIVEIRA-POMMET, M. Patrick SIMON, Mme Anne CASTANET, M. Charles CAZENAVE, Mme Marie-Christine GUITER-ROCHE, Mme Eliane BON, Mme Chantal BOURRAGUÉ, Mme Mireille BRACQ, Mme Martine MOULIN-BOUDARD, Mme Nadine MAU, Mme Françoise MASSIE, M. Alain PETIT, Mme Christine CHARRAS, Mme Marie-Claude CARLE DE LA FAILLE, Mme Elisabeth TOUTON, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean MERCHERZ, M. Guillaume HÉNIN, Mme Chrystèle PALVADEAU, M. Daniel JAULT, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Claude MELLIER, M. Jacques RESPAUD, Mme Martine DIEZ, Mme Brigitte NABET, M. Vincent MAURIN, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Jacques COLOMBIER,

Excusés :

M. Hugues MARTIN, M. Jacques VALADE, M. Alexis BANAYAN, M. Jean-Didier BANNEL, Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF,

***Piscine du Grand Parc. Travaux complémentaires.
Autorisation***

M. Jean-Michel GAUTÉ, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 20070211 du 2 avril 2007, le coût des travaux de l'ensemble des lots relatifs à la restructuration de la piscine du grand-parc a été porté à 8 790 929.42 € TTC.

Cependant, en cours de chantier, la réalisation de travaux complémentaires ou d'adaptation s'avère nécessaire, à savoir :

Lot 2 – VRD – Entreprise Estrade – Marché n° 060201

Adaptations techniques à la demande des concessionnaires (CUB, France Télécom, Lyonnaise des Eaux, Commission de sécurité) et du maître d'œuvre (fourreaux en attente, support éclairages extérieurs).

Montant du marché initial :	281 261.18 € TTC
Montant du présent avenant :	<u>24 053.81 € TTC</u>
Nouveau montant du marché :	305 314.99€TTC,

Lot 4 – Bardage / Isolation – Entreprise SMAC – Marché n° 060203

Habillage complémentaire du poteau métallique situé cours de Luze en débord de la façade afin d'homogénéiser l'aspect extérieur.

Montant du marché initial :	325 526.78 € TTC
Montant du présent avenant :	<u>9 507.22 € TTC</u>
Nouveau montant du marché :	335 034.00 € TTC

Lot 5 – Menuiserie alu – Murs rideaux – Entreprise Coveris – Marché n° 060204

Montant du marché initial :	1 144 278.60 € TTC
Montant de l'avenant n°1 :	19 614.40 € TTC
Montant du présent avenant :	17 121,86 € TTC
Nouveau montant du marché :	1 181 014,86 € TTC,

Lot 6 – Métallerie – Entreprise Temsud – Marché n° 060205

Adaptations techniques à la demande du bureau de contrôle et du gestionnaire : recoupes du plénum et rehausse des cloisons des vestiaires collectifs pour isolement visuel.

Montant du marché initial :	177 670.70 € TTC
Montant de l'avenant n°1 :	2 143.24 € TTC
Montant du présent avenant :	<u>21 288.80 € TTC</u>
Nouveau montant du marché :	201 102.74 € TTC

Lot 10 – Plâtrerie / Isolation / Cloisons – Entreprise Navellier – Marché n° 060209

Adaptations techniques demandées :

Par la Commission de sécurité : Création d'une sortie de secours complémentaires par les vestiaires,

Par le maître d'œuvre et le bureau de contrôle : Adaptations au niveau de la mezzanine.

Montant du marché initial :	131 143.06 € TTC
Montant du présent avenant :	<u>7 234.70 € TTC</u>
Nouveau montant du marché :	138 377.76 € TTC

Lot 11 – Faux plafonds – Entreprise Savi-Iso – Marché n° 060210

Adaptations architecturales au droit de réseaux techniques dans le plénum des vestiaires.

Montant du marché initial :	26 899.95 € TTC
Montant du présent avenant :	<u>733.46 € TTC</u>
Nouveau montant du marché :	27 633.41 € TTC

Lot 14 – Revêtement scellés collés / Etanchéité – Entreprise Saye – Marché n° 060213

Réalisation d'un enduit complémentaire sur les murs en carreaux briques des vestiaires avant la mise en place de la faïence à la demande du bureau de contrôle.

Montant du marché initial :	430 305.21 € TTC
Montant du présent avenant :	<u>6 094.22 € TTC</u>
Nouveau montant du marché :	436 399.43 € TTC

Lot 20 – Electricité courants forts et courants faibles – Entreprise Satel – Marché n° 060219

Montant du marché initial :	381 557.73 € TTC
Montant du présent avenant :	24 092,92 € TTC
Nouveau montant du marché :	405 650,65 € TTC

L'ensemble de ces dépenses complémentaires s'élève à la somme de 110 126,99 € TTC et porte le nouveau montant total des travaux à 8 901 056,41 € TTC, soit + 2,46 %.

En conséquence et suite à l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser, Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités en application de l'article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet, au budget de l'exercice en cours, rubrique 413 (piscines), article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 22 octobre 2007

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTÉ
Adjoint au Maire