



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

---

*Séance du lundi 30 avril 2007*

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 02/05/2007

**D - 20070266**

Reçu en Préfecture le :  
CERTIFIE EXACT,

***Aujourd'hui Lundi 30 avril Deux mil sept, à quinze heures,***

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

***Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux***

**Etaient Présents :**

M. Hugues MARTIN, M. Didier CAZABONNE, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Jean-Paul JAUFFRET, M. Jean-Charles BRON, Mme Françoise BRUNET, M. Dominique DUCASSOU, Mme Carole JORDA-DEDIEU, M. Jean-Marc GAUZERE, M. Claude BOCCHIO, Mme Elisabeth VIGNÉ, M. Joël QUANCARD, Mme Muriel PARCELIER, M. Jean-Michel GAUTÉ, M. Henri PONS, Mme Anne WALRYCK, M. Pierre LOTHAIRE, M. Jean-Louis DAVID, Mme Anne-Marie CAZALET, M. Alain MOGA, M. Bruno CANOVAS, M. Jacques VALADE, Mme Michelle DARCHE, Mme Ana De OLIVEIRA-POMMET, M. Patrick SIMON, Mme Anne CASTANET, M. Charles CAZENAVE, Mme Marie-Christine GUITER-ROCHE, M. Alexis BANAYAN, Mme Eliane BON, Mme Chantal BOURRAGUÉ, Mme Mireille BRACQ, Mme Nadine MAU, Mme Françoise MASSIE, M. Jean-Didier BANNEL, M. Alain PETIT, Mme Christine CHARRAS, Mme Marie-Claude CARLE DE LA FAILLE, Mme Elisabeth TOUTON, Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean MERCHERZ, M. Guillaume HÉNIN, M. Daniel JAULT, Mme Michèle DELAUNAY, Mme Claude MELLIER, M. Jacques RESPAUD, Mme Martine DIEZ, Mme Brigitte NABET, M. Vincent MAURIN, M. Matthieu ROUYEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO,

**Excusés :**

M. Stéphan DELAUX, Mme Françoise PUJO, Mme Chrystèle PALVADEAU, Mme Martine MOULIN-BOUDARD, M. Jacques COLOMBIER,

***Salle Polyvalente de Bacalan. Travaux modificatifs ou complémentaires. Avenants aux marchés. Autorisation.***

M. Jean-Michel GAUTÉ, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° 20060171 du 27 mars 2006 et n° 20060300 du 29 mai 2006, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés relatifs à la construction de la salle polyvalente à Bacalan pour un montant de 1 464 301,53 € TTC.

En cours de chantier certaines adaptations techniques s'avèrent nécessaires, à savoir :

**LOT N° 1 - MARCHE N° M060135 - Entreprise GTBA - Gros Œuvre - Fondations - V.R.D -**

Modifications d'ouvrages pour tenir compte d'adaptations mineures du projet.

montant du marché initial	890 871,43 € TTC
Présent avenant	<u>+ 1 127,82 € TTC</u>
nouveau montant du marché	891 999,25 € TTC

**LOT N° 3 - MARCHE N° M060137 - Entreprise SML - Menuiseries aluminium/métalliques -**

Plus value pour mise en place d'un organigramme de clefs pour l'ensemble du bâtiment à la demande du maître d'ouvrage et complément de garde corps en terrasse.

montant du marché initial	114 791,78 € TTC
Présent avenant	<u>18 539,27 € TTC</u>
nouveau montant du marché	133 331,05 € TTC

**LOT N° 5 - MARCHE N° M060139 - Entreprise PLAFONDECOR/Plafond suspendu - Plâtrerie - Isolation acoustique**

Adaptations d'ouvrages et suppression cloisonnement zone scène prévu également au lot 1.

montant du marché initial	61 808,68 € TTC
Présent avenant	<u>- 6 296,94 € TTC</u>
nouveau montant du marché	55 511,74 € TTC

**LOT N° 7 - MARCHE N° M060141 - Entreprise MASSOT - Plomberie/Sanitaire -**

Moins value pour suppression fourniture et mise en place d'un disconnecteur sur le réseau chauffage déjà prévu au lot n° 9.

montant du marché initial	11 956,41 € TTC
Présent avenant	<u>- 217,50 € TTC</u>
nouveau montant du marché	11 738,91 € TTC

**LOT N° 8 - MARCHE N° M060142 - Entreprise ETRELEC - Electricité -**

Modifications d'ouvrages pour tenir compte d'adaptations mineures du projet (suppression d'un regard et ajout de fourreaux supplémentaires).

montant du marché initial	69 222,11 € TTC
Présent avenant	<u>- 356,41 € TTC</u>
nouveau montant du marché	68 865,70 € TTC

**LOT N° 9 - MARCHE N° M060143 - Entreprise TUNZINI - Génie Climatique- chauffage - Ventilation -**

Moins value pour adaptation de radiateurs de la salle.

montant du marché initial	118 402,51 € TTC
Présent avenant	<u>2 036,13 € TTC</u>
nouveau montant du marché	116 366,36 € TTC

**LOT N° 11 - MARCHE N° M060145 - Entreprise SOPEGO - Peinture -**

Moins value sur le traitement des peintures sur façades extérieures déjà prévu en enduit teinté pour la majorité de la surface par le lot n° 1.

montant du marché initial	28 802,83 € TTC
Présent avenant	- <u>3 980,89 € TTC</u>
nouveau montant du marché	24 821,94 € TTC

L'ensemble de ces travaux modificatifs amène à une plus-value de 6 779,22 € TTC compatible avec le budget de l'opération.

En conséquence, et suite à l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants aux marchés de travaux, en application de l'article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 020 (administration générale de la collectivité), article 2313.

**ADOPTE A L'UNANIMITE**

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 30 avril 2007

P/EXPEDITION CONFORME,

**M. Jean-Michel GAUTÉ**  
Adjoint au Maire