



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 24/11/2009

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

**Séance du lundi 23 novembre 2009
D - 20090657**

Aujourd'hui Lundi 23 novembre Deux mil neuf, à quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

(Sauf de 19h10 à 19h25 M. Hugues MARTIN)

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX (*présent jusqu'à 18h10*), M. Dominique DUCASSOU, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS (*absent à partir de 17h45*), Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARCH, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAIOD, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER (*absente à partir de 17h55*), Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES (*absente à partir de 17h30*), Mme Emmanuelle AJON (*absente à partir de 17h30*), M. Matthieu ROUYEYRE (*absent à partir de 16h30*), M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

Mme Anne Marie CAZALET, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Jean Charles BRON, Mme Sylvie CAZES-REGIMBEAU, Mme Constance MOLLAT, M. Ludovic BOUSQUET, Mme Sarah BROMBERG,

Pôle d'Équipement quartier Nansouty-Malbec. Travaux complémentaires. Autorisation

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération D-20090454 du 20 juillet 2009, le coût des travaux a été porté, après avenant n° 1, de 2.221.775,79 € TTC à 2.236.928,39 € TTC (+ 0,68 %).

Aujourd'hui, en fin de chantier, la réalisation de travaux complémentaires ou d'adaptation s'avère nécessaire, les marchés concernés sont modifiés dans les conditions suivantes :

Lot n° 5 – Etanchéité
Marché M080193 – Entreprise SOPREMA

Modification améliorant l'intégration et l'esthétique du dôme de désenfumage situé sur le palier de la salle polyvalente du R+1

	Montant en €
Montant de base	14 927,63
Montant Avenant n° 1	716,40
TOTAL TTC	15.644,03 €

Lot n° 6 – Menuiserie aluminium
Marché M080194 – Entreprise ATHEMA

Modification d'un châssis suite à un aléa technique sur chantier (problème d'ouverture)

	Montant en €
Montant de base	163.267,15
Montant Avenant n° 1	955,39
TOTAL TTC	164.222,54

Lot n° 7 – Serrurerie - fermeture
Marché M080375 – Entreprise DEGAS

- Déplacement dans le local technique existant, d'une centrale de traitement d'air et création d'un plancher et d'un accès terrasse afin de se conformer à la réglementation du travail en vigueur

- Confection d'un support métallique non prévu initialement pour la mise en œuvre de la cloison de doublage des dortoirs jouxtant le mur mitoyen existant

	Montant en €
Montant de base	120.348,34
Montant Avenant n° 1	5.677,41
TOTAL TTC	126.025,75

Lot n° 8 – Menuiserie bois
 Marché M080195 – Entreprise CASTET

- Adaptations techniques liées à une optimisation des espaces qui porte sur l'évolution du mobilier et l'aménagement des placards

	Montant en €
Montant de base	124.091,58
Montant Avenant n° 1	406,64
TOTAL TTC	124.498,22

Lot n° 9 – Platerie Isolation
 Marché M080196 – Entreprise DAVIPLA

- Adaptations techniques liées à la réglementation incendie et au changement de nature de matériaux dans certaines zones en limite de propriété.

	Montant en €
Montant de base	104.984,14
Montant Avenant n° 1	2.854,10
TOTAL TTC	107.838,24

Lot n° 12 – Faux plafonds
 Marché M080199 – Entreprise EGPI

- Adaptations mineurs et remplacement des faux plafonds en fibre par des plafonds en dalles adaptées aux locaux humides.

	Montant en €
Montant de base	10.065,06
Montant Avenant n° 1	195,19
TOTAL TTC	10.260,25

Lot n° 15 – Electricité
 Marché M080202 – Entreprise EGCI

- Remplacement des luminaires fluorescents par du matériel à faible consommation.

- Equipement complémentaire audio vidéo de la salle polyvalente en accord avec les utilisateurs

	Montant en €
Montant de base	110.149,12
Montant Avenant n° 1	2.682,50
TOTAL TTC	112.831,62

Lot n° 17 – Cuisine
 Marché M080204 – Entreprise TECHNICUISINE

- Intégration d'une plaque électrique dans la desserte de l'office à la demande des utilisateurs

	Montant en €
Montant de base	21.254,11
Montant Avenant n° 1	159,07
TOTAL TTC	21.413,18

Lot n° 18 – Espaces verts
 Marché M080205 – Entreprise SBRISSA

- Adaptation des prestations en fonction des demandes des utilisateurs, du service des espaces verts et de la mise en place des jeux par la société titulaire du marché

	Montant en €
Montant de base	61.222,93
Montant Avenant n° 1	267,33
TOTAL TTC	61.490,26

Le total général aboutit globalement à une plus-value de 13 914,03 € TTC.

Le nouveau montant des travaux s'élève à la somme de 2.253.234,42 € TTC incluant l'avenant de 2 392 € TTC sur le marché démolition passé en procédure adaptée. Cette augmentation reste compatible avec le bilan de l'opération.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, à signer les avenants correspondants aux marchés précités en application de l'Article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 64 Article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 23 novembre 2009

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTE