



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : **61**

Date de Publicité : 30/11/2010

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Séance du lundi 29 novembre 2010
D - 20100700

Aujourd'hui Lundi 29 novembre Deux mil dix, à quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

(sauf de 17h10 à 18h15)

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN (préside de 17h10 à 18h15), Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRES, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, Mme Chafika SAILOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES (présente jusqu'à 16h20), Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUYEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

M. Josy REIFFERS, M. Jean Marc GAUZERE, M. Joël SOLARI, Mme Sylvie CAZES, M. Jean-Charles PALAU, Mme Alexandra SIARRI, M. Jean-Michel PEREZ,

Hôtel de Ville. Restauration des façades. Avenant aux marchés de travaux. Autorisation.

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n°D20090646 du 23 novembre 2009 et D20100106 du 22 février 2010, vous avez autorisé la signature des marchés de travaux pour un montant total de 2 670 728,20 € TTC, dont 597 739,11 € TTC pour la tranche ferme TCE.

Par avenant n°1, le montant des travaux de la tranche ferme a été porté à 629 854,31 € TTC.

Parallèlement, la restauration de l'aile Sud a été engagée. Il serait souhaitable pour sa parfaite finition, de rénover les menuiseries donnant sur la Cour d'Honneur. Ces prestations étaient incluses dans la tranche conditionnelle n° 3 de l'opération « façades » aussi pour permettre l'achèvement des travaux de l'aile Sud, il est proposé de les rattacher à la tranche ferme.

Ces prestations concernent :

Lot n° 4 – Menuiserie

Marché M090497 – Entreprise CAZENAVE - Montant total marché : 493 422,58 € TTC

L'interface de l'opération de réaménagement de l'aile Sud conditionne le traitement des menuiseries extérieures sur façade, côté cour d'honneur, prévu en tranche conditionnelle 3 dans le cadre du projet de restauration des façades.

Montant Marché initial Tranche ferme	175 890,60 € TTC
Montant avenant n° 1 Tranche ferme	+ 20 364,51 € TTC
Montant avenant n° 2 Tranche ferme	+ 31 203,12 € TTC
Nouveau montant du marché Tranche ferme	227 458,23 € TTC

Montant Marché initial TC 1	107 672,93 € TTC
Montant Marché initial TC 2	84 899,16 € TTC
Montant Marché initial TC 3	93 719,93 € TTC
Présent avenant n°1 sur TC3	- 52 337,59 € TTC
Nouveau montant du marché TC3	41 382,34 € TTC

Lot n° 6 – Peinture

Marché M0100062– Entreprise SOPREA - Montant total marché : 292 599,15 € TTC

La restauration des menuiseries implique le rattachement des travaux de peinture initialement prévu en tranche conditionnelle 3 à la tranche ferme.

Montant Marché initial Tranche ferme	78 413,59 € TTC
Montant avenant n° 1 Tranche ferme	+ 11 750,70 € TTC
Montant avenant n° 2 Tranche ferme	+ 17 371,85 € TTC
Nouveau montant du marché Tranche ferme	107 536,14 € TTC

Montant Marché initial TC 1	71 960,07 € TTC
Montant Marché initial TC 2	64 375,99 € TTC
Montant Marché initial TC 3	62 631,39 € TTC
Présent avenant n°1 sur TC3	- 29 480,25 € TTC
Nouveau montant du marché TC3	33 151,14 € TTC

L'ensemble de ces modifications porte le coût global des travaux de la tranche ferme à 678 429,28 TTC soit + 13,4 % du montant initial et le montant de la tranche conditionnelle 3 à 290 299,02 € TTC soit – 22 % en moins ramenant le coût global des travaux à 2 669 600,50 € TTC.

En conséquence, et suite à l'avis de la Commission d'Appel d'offres, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les avenants aux marchés précités en application de l'Article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 324 – Article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 29 novembre 2010

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTE