



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 28 mars 2011
D -20110178

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 01/03/2011

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Aujourd'hui Lundi 28 mars Deux mil onze, à quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphane DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG - LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Charles BRON, M. Jean-Charles PALAU, Mme Alexandra SIARRI (présente de 16h55 à 17h30), M. Jean Marc GAUZERE, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, Mme Emmanuelle CUNY, Mme Chafika SAILOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Sarah BROMBERG, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUYEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

M. Didier CAZABONNE, M. Charles CAZENAVE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Wanda LAURENT, Mme Béatrice DESAIGUES,



MAIRIE DE BORDEAUX

Piscine Judaïque. Remise en état de l'étanchéité, carrelage, plafond tendu, séparation hydraulique des bassins. Avenants aux marchés de travaux. Prolongement du délai d'exécution. Autorisation.

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération D 20100452 du 19 juillet 2010, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour la remise en état de l'étanchéité, carrelage, plafond tendu et séparation hydraulique des bassins pour un montant de 1 505 131,87 € TTC .

En cours de chantier, il apparaît nécessaire de réaliser des aménagements complémentaires afin de répondre d'une part, à la demande des utilisateurs et d'autre part, à des aléas techniques rencontrés lors des démolitions

Le coût de ces ajustements est estimé à 48 051,44 € TTC, portant le montant global des marchés à 1 553 183,31 € TTC.

Les marchés de travaux doivent être modifiés en conséquence :

Lot n° 1 – Gros œuvre -Carrelage
Marché M100298 – Entreprise CMB

- Reprise béton des bordures des bassins en béton armé
- Fourniture et pose de plinthes droites (197 ml)
- Création d'un accès dans le mur de séparation des bassins pour entretien de différents organes de manoeuvre du mur mobile
- Remplacement de panneaux perforés du fond du spa
- Scellement du canon à eau et du garde corps inox de la rampe handicapé
- Création de 2 trappes accès de 500X700 ht en aluminium laqué noir

	Montant en €TTC
Montant marché initial	671 400,03
Montant du présent avenant	30 004,70
Montant du nouveau marché	701 404,73

Lot n° 2 – Traitement d'eau
Marché M100299– Entreprise HERVE THERMIQUE

- Dépose de canalisations abandonnées
- Fourniture et pose d'un canon à eau vertical

	Montant en €TTC
Montant marché initial	322 792,42



MAIRIE DE BORDEAUX

Montant du présent avenant	5 876,10
Montant du nouveau marché	328 668,52

Lot n° 4 Plafond tendu

Marché M100301– Entreprise PLAFONDECOR

- Changement des sandows sur les toiles dans la zone circulation, saunas
- Fourniture et pose d'un canon à eau vertical

	Montant en €TTC
Montant marché initial	187 568,68
Montant du présent avenant	5 812,56
Montant du nouveau marché	193 381,24

Lot n° 5 Plomberie-Sanitaire-VMC

Marché M100302– Entreprise PONT

- Réalisation d'un circuit de bouclage sur les douches rez de chaussée et étage

	Montant en €TTC
Montant marché initial	177 307,00
Montant du présent avenant	5 026,79
Montant du nouveau marché	182 333,79

Lot n° 6 Electricité

Marché M100303– Entreprise INEO

- Réalisation d'un circuit de bouclage sur les douches rez de chaussée et étage

	Montant en €TTC
Montant marché initial	35 564,12
Montant du présent avenant	1 331,29
Montant du nouveau marché	36 895,41

Ces prestations complémentaires nécessitent un prolongement du délai d'exécution des travaux de 4 semaines pour l'ensemble des lots. L'achèvement des travaux initialement prévu fin avril est reporté au 31 mai 2011.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 413, article 2313.



MAIRIE DE BORDEAUX

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 28 mars 2011

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTE



MAIRIE DE BORDEAUX