



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 17/07/12

Reçu en Préfecture le : 18/07/12
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 16 juillet 2012
D-2012/414

Aujourd'hui 16 juillet 2012, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Madame Sylvie CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAILOUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Madame Paola PLANTIER, Mme Laetitia JARTY ROY, Monsieur Jacques RESPAUD, Madame Martine DIEZ, Madame Béatrice DESAIGUES, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN,

Excusés :

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Monsieur Nicolas BRUGERE, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Natalie VICTOR-RETALI

Bibliothèque Mériadeck. Requalification phase 2. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° D-2011/629 du 24 octobre 2011, n° D-2011/764 du 19 décembre 2011 et n° D-2012/118 du 05 mars 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour un montant de **3 774 890,27 euros HT**.

En cours de chantier, il est apparu nécessaire d'ajuster certaines prestations techniques pour mieux les intégrer dans l'existant.

Ces modifications génèrent globalement une moins-value de 7 180,99 € H.T. qui ramènent le coût global des travaux à 3 767 709,28 € H.T.

En conséquence, il convient de passer les avenants aux marchés, conformément au détail ci-après :

Lot n° 1 – Menuiserie Alu et Acier

Marché 2012-017 – Entreprise MSO

- Remplacement de la baie vitrée extérieure de la cafétéria par un mur rideau
- Remplacement de la baie vitrée de la régie du Grand Auditorium par une menuiserie avec des profils "ouvrant caché"
- Dépose de la porte donnant sur le local rangement du GA
- Suppression du poste 3.2 "Dépose t repose ensemble vitré" (pour passage escalators)

	Montant en euros HT
Montant de base	198 568,00
Montant avenant n° 1	Sans incidence financière
Nouveau montant du marché	198 568,00

Lot n° 3 – Plâtrerie

Marché M110408 – Entreprise BLR

- Doublage de certains murs des sanitaires.
- Doublage thermique du mur de façade du rangement du Grand Auditorium.
- Fourniture et application d'un primaire d'accrochage et enduisage en deux passes de mortier allégé dans cafétéria
- Réalisation d'un plafond en BA 13 sur ossature métallique y compris création de soffites en retombées du plafond dans salle d'exposition
- Raccords et finitions sur façades dans hall

	Montant en euros HT
Montant de base	83 121,00
Montant avenant n° 1	3 655,00
Nouveau montant du marché	86 776,00

Lot n° 4 – Revêtements Sols Murs
Marché M110409 – Entreprise MINER

- Reprise des marches d'escalier (13U) avant pose de la moquette
- Fourniture et pose de moquette dans la cage d'escalier permettant d'accéder à la régie du Grand Auditorium

	Montant en euros HT
Montant de base	557 764,72
Montant avenant n° 1	568,60
Nouveau montant du marché	558 333,32

Lot n° 5 – Faux plafonds - Flocage
Marché M110410 – Entreprise PLAFONDECOR

- Remplacement du plafond de la salle de réunion (prévu dalles jaunes 600/600 avec ossature jaune) par un plafond plus qualitatif de type linéaire blanc sur ossature visible
- Suppression du faux-plafond résille dans la totalité de la salle d'exposition et des compléments ponctuels par métal déployé

	Montant en euros HT
Montant de base	959 372,68
Montant avenant n° 1	- 14 933,40
Nouveau montant du marché	944 439,28

Lot n° 6 – Serrurerie**Marché 2012-018 – Entreprise LABASTERE**

- Suppression du poste "Dépose du garde corps de l'escalier entre rez-de-rue et rez-de-dalle du lot Serrurerie
- Reprise du caniveau technique

	Montant en euros HT
Montant de base	52 885,00
Montant avenant n° 1	- 2 191,83
Nouveau montant du marché	50 693,17

Lot n° 7 – Peinture**Marché M110411 – Entreprise SOPREA**

- Suppression du faux-plafond de la salle d'exposition à la demande des utilisateurs et remplacement par une mise en peinture noire de la sous face du plancher béton
- Compléments ponctuels d'une mise en peinture sur un plafond plâtre ainsi que des soffites dans la salle d'exposition

	Montant en euros HT
Montant de base	88 293,09
Montant avenant n° 1	3 270,64
Nouveau montant du marché	91 563,72

Lot n° 08 – Fauteuils**Marché M110412 – Signature F**

- Fourniture de 25 housses de dossier, d'assise coloris jaune supplémentaires

	Montant en euros HT
Montant de base	35 303,00
Montant avenant n° 1	1 600,00
Nouveau montant du marché	36 903,00

Lot n° 10 – Electricité CFO-CFA
Marché M110413– Entreprise INEO

- Remplacement du type de luminaires STARTPOINTS de la cafétéria par des GLO-BALL
- SLOTLIGHT du grand auditorium par des luminaires tubulaires
- FLOS prévus dans la salle de réunion par des luminaires encastrés

- Suppression des projecteurs de la salle d'exposition
- Changement de l'ensemble des rails (nouvelle implantation) permettant la réutilisation des projecteurs existants
- Reprise de l'installation électrique existante en plafond de la salle d'exposition

	Montant en euros HT
Montant de base	845 000,00
Montant avenant n° 1	850,00
Nouveau montant du marché	845 850,00

Lot n° 11 – Plomberie
CVC - SOPCZ
Marché 2012-020 – Entreprise SOPCZ

- Remplacement de toilettes suspendues par des toilettes à poser
- Mise en place de pompes de relevage
- Modification réseau chauffage/ rafraîchissement cafétéria et ventilation mécanique double flux

	Montant en euros HT
Montant de base	176 963,28
Montant avenant n° 1	Sans incidence financière
Nouveau montant du marché	176 963,28

Lot n° 12 – Equipements scéniques
Marché M110414 – Entreprise Audio Master

- Remplacement des poutres triangulées par des porteuses tubulaires

	Montant en euros HT
Montant de base	41 468,85
Montant avenant n° 1	Sans incidence financière
Nouveau montant du marché	41 468,85

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants aux marchés précités en application de l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, fonction 321 – compte 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 16 juillet 2012

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE