



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

---

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 22/10/13

Reçu en Préfecture le : 25/10/13  
CERTIFIÉ EXACT,

**Séance du lundi 21 octobre 2013**  
**D - 2013/634**

***Aujourd'hui 21 octobre 2013, à 15h00,***

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

***Monsieur Alain JUPPE - Maire***

(Présidence de Monsieur Hugues MARTIN de 17h à 17h05)

**Etaient Présents :**

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Sylvie CAZES, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAIUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Madame Paola PLANTIER, Mme Laetitia JARTY ROY, Monsieur Jacques RESPAUD, Madame Martine DIEZ, Madame Béatrice DESAIGUES, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,

*Mr Jean-Charles BRON (présent à partir de 16h45), Mr Jean-Michel GAUTE (présent à partir de 16h20)*

**Excusés :**

Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana marie TORRES, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Monsieur Pierre HURMIC

## **Eglise Sainte-Eulalie. Restauration du clocher et de la façade Ouest. Avenants aux marchés de travaux. Tranche ferme. Autorisation**

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° D-2012/418 du 16 juillet 2012 et D-2013/455 du 15 juillet 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et l'avenant n° 1 pour la tranche ferme de la restauration du clocher et de la façade Ouest de l'Eglise Sainte-Eulalie, pour un coût global des travaux de 544 517,63 € HT à 581 568,00 € HT.

Les marchés de travaux, concernés par ces modifications techniques, doivent être modifiés en conséquence :

### **Lot n° 3 – COUVERTURE**

#### **Marché n° 2012-355 - Entreprise CAMBLONG**

L'analyse rapprochée du clocher de l'Eglise Sainte-Eulalie réalisée en cours de chantier permet de proposer le remplacement en cuivre de la couverture de sécurité (la protection du beffroi à l'intérieur de la flèche), initialement prévue en plomb.

|   | <b>Montant en € HT</b> |
|---|------------------------|
| Montant initial du marché (tranche ferme)         | <b>15 629,23</b>       |
| Montant du présent avenant                        | <b>- 2 469,79</b>      |
| <b>Nouveau montant marché<br/>(tranche ferme)</b> | <b>13 159,44</b>       |

### **Lot n° 4 – CHARPENTE MENUISERIE**

#### **Marché n° 2012-356 - Entreprise CAZENAVE**

Le mauvais état sanitaire des poutres basses de la charpente du beffroi dont les faces extérieures étaient masquées par un aggloméra de fientes et de gravats a été mis en évidence.

Aussi, il est nécessaire de procéder en priorité au remplacement de pièces de charpente complémentaires.

|   | <b>Montant en € HT</b> |
|---|------------------------|
| Montant initial du marché (tranche ferme)         | <b>43 096,95</b>       |
| Montant du présent avenant                        | <b>3 472,51</b>        |
| <b>Nouveau montant marché<br/>(tranche ferme)</b> | <b>46 569,46</b>       |

### **Lot n° 9 – SERRURERIE**

#### **Marché n° 2012-361 - Entreprise CAZENAVE**

L'optimisation des interventions a permis de conserver en l'état la porte métallique et de restaurer la croix sommitale de la flèche sur site, sans déplacement en atelier.

|   | Montant en € HT |
|---|-----------------|
| Montant initial du marché (tranche ferme)         | 9 520,00        |
| Montant du présent avenant                        | - 1 590,00      |
| <b>Nouveau montant marché<br/>(tranche ferme)</b> | <b>7 930,00</b> |

Le coût de ces ajustements ramène le coût global de la tranche ferme à 580 980,72 € HT.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d'appel d'offres, à signer les avenants précités correspondant aux marchés précités en application de l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 324 – compte 2313

## **ADOpte A L'UNANIMITE**

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 21 octobre 2013

P/EXPEDITION CONFORME,

**Monsieur Jean-Michel GAUTE**