



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 27/05/14

Reçu en Préfecture le : 02/06/14
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 26 mai 2014
D-2014/290

Aujourd'hui 26 mai 2014, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Mr Y. DAVID (présent à partir de 16h20), Mme N. DELATTRE (présente à partir de 17h05), Mr N. BRUGERE (présent jusqu'à 16h45)

Excusés :

Monsieur Josy REIFFERS, Madame Constance MOLLAT, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Vincent FELTESSE, Monsieur Jacques COLOMBIER

**Centre d'Animation Argonne Nansouty Saint-Genès.
Reconstruction et réhabilitation. Avenants aux marchés
de travaux. Prolongation des délais. Autorisation**

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° D-2013/122 du 25 février 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux de reconstruction et de réhabilitation du Centre d'animation Argonne – Nansouty – Saint-Genès pour un montant de 1 994 812,82 € HT.

Un premier avenant concernant certains ajustements pour des aléas techniques a été validé par délibération n° D-2013-704 en date du 18 novembre 2013 portant le montant total de l'opération à 2 039 782,04 € HT.

Dans le cadre des travaux en cours, des modifications ont dû être apportées suite à des difficultés rencontrées sur le chantier et les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en conséquence :

Lot n° 02 – CHARPENTE BOIS

Marché n° 2013-077 - Entreprise ETS LAURENT

Suppression des accessoires de sécurité, non indispensables, en toiture

	Montant en € HT
Montant initial du marché	285 434,97
Montant du présent avenant	-10 920,00
Nouveau montant du marché	274 514,97

Lot n° 03 – CHARPENTE METALLIQUE

Marché n° 2013-078- Entreprise CONSTRUCTION SAINT ELOI

Fourniture et pose d'un gril de scène

	Montant en € HT
Montant initial du marché	191 335,65
Montant avenant n° 1	- 5 065,57
Montant du présent avenant	6 871,91
Nouveau montant du marché	193 141,99

Lot n° 07 – PLATRERIE / FAUX PLAFONDS

Marché n° 2013-082- Entreprise NAVELLIER

Mise en œuvre d'un faux plafond coupe feu 2h dans le local de stockage de la salle polyvalente

Gainé coupe feu 1/2h pour puits de lumière

	Montant en € HT
Montant initial du marché	110 337,31
Montant avenant n° 1	1 957,80
Montant du présent avenant	3 320,00
Nouveau montant du marché	115 615,11

Lot n° 10 – ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES - PHOTOVOLTAÏQUE

Marché n° 2013- 085 - Entreprise PASTORINO

Modification des équipements de sonorisation et de vidéo-projection dans la salle polyvalente

Rajout de câblage courant faible

	Montant en € HT
Montant initial du marché	148 720,00
Montant du présent avenant	2 752,31
Nouveau montant du marché	151 472,31

Lot n° 12 – VOIRIE RESEAUX DIVERS
Marché n° 2013- 087 - Entreprise ADE TP

Passage de fourreaux complémentaire courants forts et courants faibles

	Montant en € HT
Montant initial du marché	89 408,10
Montant du présent avenant	1 611,10
Nouveau montant du marché	91 019,20

Le coût de ces ajustements porte le montant total des travaux à 2 043 417,36 € HT

Ces aléas techniques impliquent une prolongation de délai de chantier de 1 mois.

En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités, en application de l'Article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 422 – article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 26 mai 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE