



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 16/07/14

Reçu en Préfecture le : 18/07/14
CERTIFIÉ EXACT,

**Séance du mardi 15 juillet 2014
D - 2014/419**

Aujourd'hui 15 juillet 2014, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

Excusés :

Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Josy REIFFERS, Monsieur Vincent FELTESSE

Nouvelle mairie de Quartier Bordeaux-Bastide. Aménagement. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° D-2013/699 du 18 novembre 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour l'aménagement de la nouvelle mairie de Quartier Bordeaux-Bastide pour un montant total de 446 000,00 € HT.

Faute de réponse pour les lots 2, 3 et 6, une consultation a dû être relancée, par procédure adaptée, et porte le montant total des travaux à **397 814,45 € HT**.

En cours de chantier, des modifications ont dû être apportées suites à des difficultés rencontrées sur le bâtiment existant.

Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être modifiés en conséquence :

LOT 01 - Gros œuvre

Marché n° 2013- 477 – Entreprise GREZIL

Réalisation de rejingots maçonnées pour appui des nouvelles menuiseries

Remise à niveau des planchers RDC et étage

Elargissement de la baie entre l'espace « formalités » et le bureau « back office » pour une meilleure visibilité entre ces 2 bureaux

Construction d'une paroi maçonnée entre le sas ascenseur et le local technique

	Montant en € HT
Montant initial du marché	84 556,99
Montant du présent avenant	4 567,98
Nouveau montant du marché	89 124,97

LOT 03 - Serrurerie

Marché n° 2014-036 – Entreprise SOBLACO

Modification du rideau métallique d'accès au sas ascenseur

Adaptations diverses en moins-value

	Montant en € HT
Montant initial du marché	19 200,00
Montant du présent avenant	- 820,00
Nouveau montant du marché	18 380,00

LOT 04 – Menuiseries extérieures

Marché n° 2013-480 – Entreprise JUSTE

Mise en place d'un ensemble vitré entre l'espace formalités et le bureau «back office»

	Montant en € HT
Montant initial du marché	42 188,95
Montant du présent avenant	1 507,00
Nouveau montant du marché	43 695,95

LOT 06 – Menuiseries intérieures

Marché n° 2014- 037 – Entreprise PL AGENCEMENT

Ajout d'une porte au placard d'entretien
Remplacement d'une porte battante
Suppression porte battante pour l'espace formalité
Aménagement intérieur placard bureau pour l'Inspecteur voyer
Fourniture et pose d'un plancher collé au droit des anciens sanitaires et de la salle d'eau de l'étage

	Montant en € HT
Montant initial du marché	21 802,40
Montant du présent avenant	1 688,00
Nouveau montant du marché	23 490,40

LOT 07 – Electricité

Marché n° 2013- 483 – Entreprise PASTORINO

Ajout de RJ et PC
Ajout d'un portier téléphonique à l'entrée pour accès au bâtiment après 16h

	Montant en € HT
Montant initial du marché	44 415,00
Montant du présent avenant	3 814,54
Nouveau montant du marché	48 229,54

LOT 09 – Revêtement de sols

Marché n° 2013- 485 – Entreprise PLAMURSOL

Adaptation de l'emprise du sol souple dans le bureau des agents de proximité et sujétions induites

	Montant en € HT
Montant initial du marché	9 108,97
Montant du présent avenant	1 315,52

Nouveau montant du marché	10 424,49
----------------------------------	------------------

LOT 12 – VRD

Marché n° 2013- 488 – Entreprise LPF TP

Déplacement de 2 regards EP pour sortir de l'emprise de la rampe PMR

	Montant en € HT
Montant initial du marché	18 651,40
Montant du présent avenant	1 060,00
Nouveau montant du marché	19 511,40

Le montant de ces ajustements porte le montant global de l'opération à 416 139 € HT.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d'appel d'offres, à signer l'avenant précité correspondant aux marchés ci-dessus référencé en application de l'article 20 du code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 020 – article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 15 juillet 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE