



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 28/10/14

Reçu en Préfecture le : 28/10/14
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 27 octobre 2014
D-2014/568

Aujourd'hui 27 octobre 2014, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRES, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

Excusés :

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Ana maria TORRES, Madame Constance MOLLAT

Groupe scolaire et Multi accueil Albert THOMAS- Reconstruction - Avenant au marché de travaux - Autorisation

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° D-2012/377 du 16 juillet 2012, n° D-2012/564 du 22 octobre 2012, n° D-2012/647 du 19 novembre 2012, n° D-2012/717 du 17 décembre 2012 et n° D-2013/390 du 24 juin 2013, vous avez autorisé la signature des marchés de travaux et des avenants pour un montant total de 10 225 380,11 € HT.

Ces derniers, s'étendant sur 28 mois, ont débuté le 20 août 2012 et s'articulent en plusieurs phases jusqu'à fin 2014 (Ecoles élémentaire et maternelle, Multi-accueil petite enfance).

En cours de chantier, il apparaît nécessaire de réaliser des aménagements complémentaires afin de répondre d'une part, à la demande des utilisateurs, à la réglementation et, d'autre part, à des aléas techniques.

En conséquence les marchés de travaux doivent être modifiés comme suit :

Lot 1 – VRD – ESPACES VERTS

Marché n° 2012-362 – Entreprise MOTER

- Suppression d'une clôture en pied de talus
- Fourniture et mise en œuvre de 23 ml de bordurettes P3

	Montant en € HT
Montant initial du marché	304 860,45
Montant du présent avenant	- 959,50
Nouveau montant du marché	303 900,95

Lot 3 – PLATERIE

Marché n° 2012-364 – Entreprise SAS SOFIBAT

- Modification des sanitaires RdC et R + 1
- Rehausse du plafond du local CTA
- Fermeture des plafonds des salles de classe suite à des contraintes acoustiques
- Mise en œuvre de soffite dans deux salles de classe pour masquer des réseaux
- Réalisation de décrochés au droit d'une fenêtre dans la salle polyvalente
- Aménagement de ventilations, plusieurs soffites et caissons en plâtre

	Montant en € HT
Montant initial du marché	292 941,01
Montant du présent avenant	9 741,58
Nouveau montant du marché	302 682,59

Lot 5 – MENUISERIE INTERIEURE

Marché n° 2012-366 – Entreprise ART'BOIS 24

- Modifications de cloisonnements et portes
- Mise en œuvre d'une porte CF1/2H
- Suppression d'une partie des cloisons stratifiées
- Ajout de patères sous la coursive
- Dépose et repose des plans vasques
- Rajouts de 2 stores vénitiens
- Agencements divers de menuiseries intérieures

	Montant en € HT
Montant initial du marché	534 366,00
Montant du présent avenant	1 041,29
Nouveau montant du marché	535 407,29

Lot 6 – REVETEMENT DE SOLS

Marché n° 2012-367 – Entreprise MINER SA

- Ajout de faïence dans sanitaires
- Remplacement du sol souple par du carrelage dans logement de fonction
- Fourniture et pose de siphons PVC chaufferie
- Modification sanitaires RdC enfants et urinoirs
- Ajout de faïence dans la salle d'eau de la crèche
- Suppression enduit lissage RdC maternelle

	Montant en € HT
Montant initial du marché	234 325,56
Montant du présent avenant	- 1 820,65
Nouveau montant du marché	232 504,91

Lot 8 – ELECTRICITE**Marché n° 2012-369 – Entreprise EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE**

- Luminothérapie dans salles de classe 1 et 2
- Modifications de l'éclairage des escaliers de la crèche, logistique et porche
- Ajout d'éléments de sécurité demandés par le bureau de contrôle
- Ajout de câblage pour les nouveaux tableaux numérique en maternelle
- Ajout d'un digicode pour l'entrée de la crèche

	Montant en € HT
Montant initial du marché	335 194,34
Montant du présent avenant	15 742,97
Nouveau montant du marché	350 937,31

Lot 9A – CVC - PLOMBERIE**Marché n° 2012-370 – Entreprise EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD-OUEST**

- Reprise des travaux consécutive au rabaissement de 8 cm des plans vasques

	Montant en € HT
Montant initial du marché	889 820,16
Montant du présent avenant	850,29
Nouveau montant du marché	890 670,45

Lot 9B – GTC**Marché n° 2012-371 – Entreprise CAREDAS**

- Raccordement du coffret GTC REGAZ
- Evolution présentation écran affichage

	Montant en € HT
Montant initial du marché	161 653,39
Montant du présent avenant	1 869,90
Nouveau montant du marché	163 523,29

Lot 12 – EQUIPEMENT DE CUISINE**Marché n° 2012-374 – Entreprise SAS FROID CUISINE 33**

- Suppression groupe de froid
- Remplacement de 2 meubles réfrigérés

	Montant en € HT
Montant initial du marché	36 694,00
Montant du présent avenant	- 1 850,00
Nouveau montant du marché	34 844,00

Lot 13 – AMENAGEMENTS DES ESPACES EXTERIEURS**Marché n° 2012-375 – Entreprise A2S**

- Remplacement du béton balayé par des lames de bois
- Réalisation de socles des poteaux pour personnes déficientes visuelles
- Suppression des bordures chasse-roues,
- Suppression câbles supports de végétation
- Suppression de 2 panneaux bois
- Aménagements divers de la toiture végétalisée
- Ajout d'une petite clôture bois pour protéger les plantations et d'un banc en bois
- Suppression d'hôtel à insectes

	Montant en € HT
Montant initial du marché	315 147,80
Montant du présent avenant	1 304,00
Nouveau montant du marché	316 451,80

Les modifications et améliorations techniques porte le montant global des marchés à **10 251 299,99 € HT.**

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d'Appel d'Offres, à signer les avenants correspondants aux marchés précités en application de l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, fonction 020 – compte 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 27 octobre 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE