



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 28/04/15

Reçu en Préfecture le : 28/04/15
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 27 avril 2015
D-2015/209

Aujourd'hui 27 avril 2015, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoît MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

Excusés :

Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Mariette LABORDE, Mme Laetitia JARTY ROY, Monsieur Vincent FELTESSE

Palais des Sports. Travaux de Réhabilitation. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° D-2013/697 du 18 novembre 2013 et D-2015/41 du 26 janvier 2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et les avenants pour la réhabilitation du Palais des Sports pour un montant total de 4 342 794,95 €. HT.

La mise en liquidation judiciaire de l'entreprise Maestro, titulaire du lot n°1 Démolition/Gros Œuvre, ayant abouti à la résiliation de son marché nécessite une nouvelle répartition des tâches entre les différents corps d'état.

Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en conséquence :

Lot n° 02 – MENUISERIES EXTERIEURES

Marché n° 2013/436 - Entreprise LABASTERE

- Remplacement de 54 skydoms en toiture.

	Montant en € HT	% augmentation
Montant initial du marché	304 800,00	
Montant du présent avenant	42 120,00	
Nouveau montant du marché	346 920,00	+ 13 %

Lot n° 05 – PLATRERIE

Marché n° 2013/439 - Entreprise NAVELLIER

- Modification des gaines de désenfumage en Promat conformément à l'avis du bureau de contrôle.

	Montant en € HT	% augmentation
Montant initial du marché	118 472,73	
Montant du présent avenant	16 543,75	
Nouveau montant du marché	135 016,48	+ 14 %

Lot n° 07 – CARRELAGE - FAIENCE - SOL SOUPLE

Marché n° 2013/440 - Entreprise PLAMURSOL

- Fourniture et pose de 5 trappes carrelées dans les vestiaires et sanitaires.

	Montant en € HT	% augmentation
Montant initial du marché	69 253,69	
Montant du présent avenant	1 870,20	
Nouveau montant du marché	71 123,89	+ 2 %

Lot n° 09 – PEINTURE - REVETEMENT MURAUX - SIGNALÉTIQUE

Marché n° 2013/442 - Entreprise SOPREA

- Réalisation d'une résine de sol sur la coursive haute

	Montant en € HT	% augmentation
Montant initial du marché	221 340,44	
Montant du présent avenant	27 825,40	
Nouveau montant du marché	249 165,84	+ 12,57 %

Lot n° 12 – ELECTRICITE – COURANT FORT ET FAIBLE

Marché n° 2013/445 - Entreprise PASTORINO

- Réalisation des réservations dans la maçonnerie pour encastrement des gaines

	Montant en € HT	% augmentation
Montant initial du marché	300 000,00	
Montant du présent avenant	1 280,00	
Nouveau montant du marché	301 280,00	+ 0,43 %

Lot n° 13 – chauffage - climatisation - ventilation - plomberie -

Marché n° 2013/446 - Entreprise SERCLIM

- Travaux de maçonnerie divers
- Reprise de la gestion des installations de chantier

	Montant en € HT	% augmentation
Montant initial du marché	830 800,94	
Montant de l'avenant n°1	- 67 099,06	
Montant du présent avenant	338 142,96	
Nouveau montant du marché	1 101 844,84	+ 32,62 %

Le montant de ces ajustements porte le montant global de l'opération à 4 770 577,26 € HT.

En conséquence, et comme suite à l'avis de la Commission d'Appel d'offres, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités, en application de l'Article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 020 – article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 27 avril 2015

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Nicolas FLORIAN