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Aujourd'’hui Lundi 25 janvier Deux mil dix, a quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en I'H6tel de Ville, dans la salle de ses
séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte
COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG -
LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain
MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne
WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal
BOURRAGUE (présente a partir de 18h25), M. Joél SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana
Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-
Francoise LIRE, M. Jean-Francois BERTHOU, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Guy
ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAIOUD, M. Ludovic
BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI, Mme Wanda LAURENT, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques
RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-
Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

M. Didier CAZABONNE, Mme Sylvie CAZES-REGIMBEAU, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Maxime SIBE,
Mme Sarah BROMBERG, Mme Paola PLANTIER, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON,



Réhabilitation de |'ancien centre d'embauche des dockers en
maison écocitoyenne. Travaux complémentaires. Autorisation.

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 20090456 du 20 Juillet 2009, vous avez autorisé Monsieur le Maire a signer
les marchés de travaux pour la réalisation de la Maison Eco citoyenne, pour un montant de
1 331 283,55 € TTC pour une estimation initiale de 1 557 920,00 € TTC.

En cours de chantier, la réalisation de travaux complémentaires ou d'adaptation s’avére
nécessaire, les marchés concernés sont modifiés dans les conditions suivantes :
Lot n° 1 — Démolition - Gros ceuvre

Marché M090316 — Entreprise SARL BATIMENT DES GRAVES

Démolition d'un plancher béton qui n’était pas appuyé sur un mur porteur contrairement au
diagnostic qui avait été fourni mais sur un mur en parpaing discontinu.

Montant en €

Montant de base 42 745,70
Montant du présent Avenant +3611,46
TOTAL TTC 46 357,16

Lot n° 2 — Désamiantage
Marché M090317 — Entreprise EURO Démolition systems

Suppression de la dépose d'un complexe d'étanchéité ne contenant pas d'amiante (erreur
dans le diagnostic) et dépose d'un complexe d'étanchéité a conserver a l'origine, sans
amiante, qui est décollé de son support béton

Dépose et traitement d'un conduit en fibrociment non repéré dans le diagnostic suite a
démolition

Montant en €

Montant de base 41 214,16
Montant du présent Avenant - 118,40
TOTAL TTC 41 095,76

Le total général aboutit a une plus-value de 3 493,06 € TTC soit 0,26 %.

Le nouveau montant des travaux s’éleve a la somme de 1334 776,61 € T.T.C. et reste
compatible avec le bilan de I'opération.

En conséquence, et suite a l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire a signer les




avenants correspondants aux marchés précités en application de I'Article 20 du Code des
Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus a cet effet au budget de I'exercice
en cours, rubrique 020, Article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré a Bordeaux, en I'Hb6tel de Ville, le 25 janvier 2010

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTE



