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CERTIFIE EXACT, 

 

Séance du lundi 28 mars 2011 
D  - 2 0 1 1 0 1 7 5   

 
Aujourd'hui Lundi 28 mars Deux mil onze, à quinze heures,  

 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses 
séances, sous la présidence de 
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux 
Etaient Présents : 

 

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte
COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG -
LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain
MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne
WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Charles BRON, M. Jean-Charles PALAU, Mme Alexandra 
SIARRI (présente de 16h55 à 17h30), M. Jean Marc GAUZERE, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. 
Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC´H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel 
GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE,
M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, Mme Emmanuelle CUNY, Mme Chafika
SAIOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Sarah BROMBERG, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia
JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu 
ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme
Natalie VICTOR-RETALI, 
 

 
Excusés : 

 
M. Didier CAZABONNE, M. Charles CAZENAVE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Wanda LAURENT, Mme 
Béatrice DESAIGUES, 
 
 



 

 

 

Musée des Beaux Arts. Restauration de la charpente et de 
la couverture Aile Nord. Avenant au marché de travaux. 

Autorisation. 
 
M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° D-20090460 du 20 juillet 2009, vous avez autorisé la signature des 
marchés de travaux relatifs aux lots 1, 2 et 4, pour un montant total de  
760 286,98 € TTC. 
 
Ce montant a été porté, après délibération n° D-20090582 du 26 octobre 2009, à 1 153 481,03 
€ TTC après attribution des marchés des lots 3 et 5, et par délibération n° D-20100379 du 28 
juin 2010 à 1 179 896,28 € TTC pour tenir compte des aléas rencontrés au cours du chantier. 
 
De nouvelles adaptations sont aujourd’hui rendues nécessaires. 
 
Ces prestations concernent :  
 
 
Lot n° 2 – Charpente/Couverture - 
Marché n° M090377 - Entreprise CAZENAVE  
 
L’endoscopie des descentes EP en fonte a montré que ces ouvrages ne présentaient ni de 
fissure lisible, ni de dépôt calcaire les obstruant. 
 
Ce résultat permet de proposer une économie sur le poste de la pose de tuyaux bridés ainsi 
que sur la poste d’un film parapluie et contre lattage en raison de la présence d’une couverture 
ardoise qui permet d’économiser cette prestation. 
 
 

 
 
L’ensemble de ces modifications ramène le coût global des travaux à  
1 151 367,37 € TTC. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer, après avis favorable de la Commission d’appel d’offres, l’avenant 
au marché précité en application de l’Article 20 du Code des Marchés Publics. 
 
La moins-value en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet, au budget de 
l’exercice en cours, rubrique 020 - article 2313. 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché initial (TF +TC+TC1+TC2)                578 890,26 

Montant Avenant n° 1 (TF) +              19 033,25 

Montant du présent avenant (TC1 et TC2) -               28 528,91 

Nouveau montant marché                569 394,60 



 

 

 
 
 

 

 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 28 mars 2011 

 

P/EXPEDITION CONFORME, 

 

 
M. Jean-Michel GAUTE 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 


